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DE: GERENCIA 

A: Presidente 

ASUNTO: Solicitud de prorroga expediente L0204.1.192.03.152. Miguel Angel Carrasco 

Jiménez 

1. OBJETO 

 Se elabora el presente informe para dar cuenta de la solicitud de prorroga solicitada por 

D. Miguel Angel Carrasco Jiménez en referencia al expdte L0204.1.192.03.152. 

 TENIENDO EN CUENTA: 

1. Este proyecto que firmó el contrato inicial el 20 de Diciembre de 2023, fijándose la 

fecha de finalización del proyecto en el 30 de septiembre de 2024. 

2. Con fecha 7 de septiembre de 2024 hemos recibimos solicitud de ampliación de 

plazo del expediente, para poder hacer frente a todos los pagos derivados del 

proyecto. 

3. Que el día anterior al de la solicitud de prorroga el promotor presento 

documentación para certificar el 70% de la inversión 

4. Que el programa esta próximo a su cierre, y es necesario optimizar al máximo los 

fondos asignados a este GDR. 

 

PROPONE: 

 

La ampliación de plazo solicitada, fijándose el 20 de diciembre de 2024, como 

fecha de finalización del proyecto. 

 
 

En Montalvos a 8 de septiembre de 2024 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Agustín López Sánchez 


