

DE: GERENCIA
A: JUNTA DIRECTIVA
ASUNTO: Incidencias expedientes LEADER 102 - 103

1. OBJETIVO

Se elabora el presente informe para dar cuenta de las incidencias en expedientes LEADER dentro de la medida 19 en el período 2014-2023.

2. EXPEDIENTES AFECTADOS

Estamos hablando de 2 expedientes municipales.

2.1. Expedientes municipales

2.1.1. Expediente L0204.0.192.4.098 Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha

Este proyecto que ya tenía una prórroga para su ejecución, finalmente ha sido dado de baja por renuncia del propio ayuntamiento pues no se pudo hacer la tramitación anticipada a la que se hizo mención en la última Junta Directiva, y para que el GDR pueda hacer uso de esos fondos antes de que se pierdan el ayuntamiento renuncio a la ayuda, considerando que era imposible llegar a los plazos exigidos para su certificación.


2.1.2. Expediente L0204.0.192.4.103 Ayuntamiento de La Roda

Este proyecto que ya tenía una prórroga para su ejecución, sin embargo y teniendo en cuenta la excepcionalidad en la adjudicación del proyecto, ya que se licito y adjudicó a una empresa que finalmente ha sido sancionada por los tribunales obligando al Ayuntamiento de La Roda a tener que volver a licitar y adjudicar el proyecto.

Se PROPONE,

Atendiendo al manual de procedimiento de la JCCM –versión 8, pagina 70- que indica que: “En casos excepcionales, se podrán aprobar modificaciones que no se ajusten a las condiciones indicadas anteriormente si la ejecución del proyecto se ve afectada notoriamente por causas externas al/a la beneficiario/a imprevisibles e inevitables o de fuerza mayor”, **ampliar el plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024.**

En Montalvos a 26 de marzo de 2024



Fdo.: Agustín López Sánchez



DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Castilla-La Mancha



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

